



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  
Magistrát města Karviné

Materiál pro 23. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 06.12.2021

**Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné**

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné

**rozhodlo**

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem realizace projektu "Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné" ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

ZM-23-OŠR-Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na rekonstrukci 3 domů na náměstí-DZ.pdf

Přílohy k usnesení:

ZM-23-OŠR-Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na rekonstrukci 3 domů na náměstí-1U.pdf

Vyřizuje: Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování  
Ing. Šárka Kubicová

Schválil: Ing. Martina Šrámková MPA (vedoucí odboru) v. r.

Předkládá RM: Ing. Lukáš Raszyk (náměstek primátora) v. r.

## Důvodová zpráva

---

### **Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné**

*Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.*

Rada města Karviné předkládá Zastupitelstvu města Karviné materiál týkající se uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné“.

Dne 8.7.2020 byla mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Karviná uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné“. Ve smlouvě je uvedeno, že projekt musí být zrealizován v termínu do 31.12.2021.

V rámci realizace tohoto projektu vyhlásilo statutární město Karviná veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné“. S vysoutěženou firmou Metrostav a.s. byla dne 7.10.2020 uzavřena Smlouva o dílo.

V průběhu stavby však vznikly vícepráce, které jsou nezbytné pro provedení díla a které nebylo možno předvídat, jedná se např. o změny týkající se stropních konstrukcí a podlah, kde byla rozdílná mocnost oproti projektové dokumentaci, sanační opatření proti vlhkosti a vodě, nahrazení repasovaných oken za novovýrobu (původní okna byla poškozena, napadena hnilobou, repase nebyla možná), rekonstrukce – zesilování základů na základě požadavku statika.

Těmito nepředvídanými změnami dochází k posunu termínu realizace, k ukončení projektu tudíž v termínu do 31.12.2021 nedojde. Na základě této skutečnosti byl poskytovatel dotace požádán o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, kdy dochází k posunu termínu ukončení realizace projektu – a to z původního termínu 31.12.2021 na termín 31.12.2022.

**Rada města Karviné** doporučuje Zastupitelstvu městu Karviné rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve znění přílohy č. 1 k usnesení.

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje**  
**ev. číslo 02378/2020/KPP**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen:

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.  
číslo účtu: 2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

**2. Statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72, 733 01 Karviná  
zastoupena: Ing. Janem Wolfem, primátorem  
IČO: 00297534  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-1020791/0710

(dále jen „příjemce“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02378/2020/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné (dále jen „projekt“) vymezených v čl. VI smlouvy.
2. Při realizaci stavby v rámci projektu vznikla potřeba víceprací, což povede k posunu termínu jejího ukončení. Příjemce proto požádal o prodloužení doby realizace projektu.

### **III. Změna smlouvy**

1. V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „do 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2022“.
2. V čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „nejpozději do 17. 1. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 16. 1. 2023“.
3. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:  
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022“.
4. V čl. VII odst. 2 smlouvy se text „31. 12. 2021“ nahrazuje textem „31. 12. 2022“.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede poskytovatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/394 ze dne 16. 9. 2021.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku *rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo* města svým usnesením č. ... ze dne ....

V Ostravě dne .....

V Karviné dne .....

---

za poskytovatele

---

za příjemce  
Ing. Jan Wolf, primátor